

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

OGGETTO: Determina per l'approvazione di variante per lavori complementari nell'ambito dell'intervento "MASCA.2358L: Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH", ex art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2024 - 2026, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione;

PREMESSO che con Decreto Direttoriale 16.12.2021 n. 3138 (modificato con Decreto Direttoriale 18.12.2021, n. 3175) il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) indiceva un avviso pubblico volto alla selezione di "Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU");

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, dell'Avviso prevede che i 5 Centri Nazionali (di seguito "CN") siano creati rispetto alle seguenti tematiche: 1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, 2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech), 3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, 4. Mobilità sostenibile, 5. Biodiversità;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 27.01.2022 con la quale è stato conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, fermo restando la successiva ratifica negli organi di Ateneo deputati;

CONSIDERATO che in risposta all'Avviso di cui al D.D. 3138/2021, l'Ateneo ha partecipato alla presentazione di 5 proposte progettuali, ciascuna riguardante una delle tematiche sopra indicate, assumendo il ruolo di Capofila relativamente alla proposta "National Research Centre for Agricultural Technologies- AGRITECH";

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

- VISTO** il Decreto Direttoriale 31.03.2022, n. 548, con il quale sono state approvate le graduatorie delle proposte pervenute in risposta all'Avviso, con la contestuale ammissione alla successiva Fase 2 delle suddette proposte, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 1032 del 17.06.2022 di ammissione al finanziamento del "National Research Centre for Agricultural Technologies", tematica "Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022, per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo "National Research Centre for Agricultural Technologies";
- RILEVATO** che con Decreto Direttoriale prot. n. 1032 del 17.6.2022 il MUR ha ammesso il progetto Agritech a finanziamento a conclusione della procedura selettiva sopradetto, approvando il costo totale dell'intervento di € 347.334.640,00, di cui € 320.070.095,50 a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU");
- CONSIDERATO** che, in particolare, il progetto "AGRITECH - CUP E63C22000920005" prevede per l'Università degli Studi di Napoli Federico II un contributo pari a euro 60.001.045,00;
- VISTO** che con D.D. n. 54 del 20.02.2024, ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. 36/2023, rubricato "Responsabile unico del progetto (RUP)", è stato nominato quale RUP per "MASCA.2358L: Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH" l'Ing. Fabio Talpa;
- VISTO** il Decreto di aggiudicazione definitiva (DD/279/CONT/2024 del 24/05/2024), con cui si è provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in discorso, a favore della società INFRACOOOP Soc. Coop. VIA F. GIORDANO n. 23 - 80122 NAPOLI (NA), P.IVA – 08036271214 sulla base dell'Offerta Economica presentata, recante un ribasso (sull'importo dei lavori a misura a base d'asta) del 10,43%, comportante il seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura ribassati del 10,43%	100 678,62 €	22 149,30 €	122 827,92 €

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

2.a) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4 554,18 €	1 001,92 €	5 556,10 €
3.a) Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso)	700,00 €	154,00 €	854,00 €
4.a) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1 300,00 €	286,00 €	1 586,00 €
5.a) MODIFICHE art. 120 comma 3 lett. b) D.Lgs. 36/2023 [10,933% di (1.a+2.a+3.a+4.a)]	11 723,54 €	2 579,18 €	14 302,72 €
TOTALE A)	118 956,34 €	26 170,40 €	145 126,74 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Imponibile	IVA	Totale
1.b) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016	2 379,13 €	- €	2 379,13 €
2.b) Autorità Lavori Pubblici	35,00 €	- €	35,00 €
3.b) Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	500,00 €	110,00 €	610,00 €
4.b) Imprevisti	1 515,68 €	333,45 €	1 849,13 €
TOTALE B)	4 429,81 €	443,45 €	4 873,26 €
TOTALE GENERALE A) + B)	123 386,15 €	26 613,85 €	150 000,00 €

VISTA

la lettera contratto prot. PG/2024/0138701 del 31/10/2024 con cui sono stati affidati all'impresa INFRACOOP Soc. Coop., i lavori di cui trattasi per un importo di € 118.956,34 di cui € € 4.554,18 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 700,00, per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), oltre € 1.300,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso), oltre € 11.723,54 con il criterio dell'art. 120, co .3, lett.a) del D.lgs. 36/2023, il tutto oltre I.V.A come per legge;

VISTA

la relazione istruttoria redatta in data 02/12/2024 dall'ing. Fabio Talpa, Responsabile del Progetto, nell'ambito della quale viene rappresentata la necessità di approvare una variante per lavori complementari al fine di "rendere del tutto autonomo il costruendo Data Center rispetto alla rete interna del complesso mediante un collegamento diretto con fibra monomodale alla rete di Ateneo, ciò allo scopo di evitare interferenze con la rete esistente a servizio del complesso

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

Mascabruno, inoltre è stato prevista la realizzazione di un impianto di ricambio d'aria all'aula informatica rimasta senza alcuna apertura diretta verso l'esterno a seguito del sezionamento di una parte di superficie destinata al Data Center";

VISTO

il quadro economico di variante per lavori complementari:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

National Research Centre for Agricultural Technologies - AGRITECH

Codice progetto MUR: CN00000022 – CUP UNINA: E63C22000920005 – Missione: 4 – Componente: 2 – Investimento: 1.4

MASCA.2358L_Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH

Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura soggetti a ribasso	154 285,52 €	33 942,81 €	188 228,33 €
2.a) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4 554,18 €	1 001,92 €	5 556,10 €
3.a) Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso)	700,00 €	154,00 €	854,00 €
4.a) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1 300,00 €	286,00 €	1 586,00 €
5.a) MODIFICHE art. 120 comma 3 lett.b) D.Lgs. 36/2023	- €	- €	- €
TOTALE A)	160 839,70 €	35 384,73 €	196 224,43 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Imponibile	IVA	Totale
1.b) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016	3 576,11 €	- €	3 576,11 €
2.b) Autorità Lavori Pubblici	35,00 €	- €	35,00 €
3.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	500,00 €	110,00 €	610,00 €
4.b) Imprevisti	1 515,68 €	333,45 €	1 849,13 €
TOTALE B)	5 626,79 €	443,45 €	6 070,24 €
TOTALE GENERALE A)+B)	166 466,49 €	35 828,18 €	202 294,67 €

CONSIDERATO

che, pertanto, il maggiore importo dei lavori di variante generale suppletiva risulta essere pari ad € 52.294,68 compreso IVA, non superiore al 50% del valore del contratto iniziale in conformità a quanto previsto dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, alla stregua di quanto emerge dal seguente quadro economico comparativo di variante:

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

   									
National Research Centre for Agricultural Technologies - AGRITECH									
Codice progetto MUR: CN00000022 – CUP UNINA: E63C22000920005 – Missione: 4 – Componente: 2 – Investimento: 1.4									
MASCA.2358L_Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH									
Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II									
QUADRO ECONOMICO POST GARA				QUADRO ECONOMICO VARIANTE			DELTA (inc economica)		
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale	delta	Incidenze	
1.a) Lavori a misura soggetti a ribasso	100 678,62 €	22 149,30 €	122 827,92 €	154 285,52	33 942,81	188 228,33	65 400,41	53,25%	
2.a) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4 554,18 €	1 001,92 €	5 556,10 €	4 554,18	1 001,92	5 556,10	0,00	0,00%	
3.a) Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso)	700,00 €	154,00 €	854,00 €	700,00	154,00	854,00	0,00	0,00%	
4.a) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1 300,00 €	286,00 €	1 586,00 €	1 300,00	286,00	1 586,00	0,00	0,00%	
5.a) MODIFICHE art. 120 comma 3 lett.b) D.Lgs. 36/2023 [10,933% di (1.a+2.a+3.a+4.a)]	11 723,54 €	2 579,18 €	14 302,72 €	0,00	0,00	0,00	-14 302,72	-100,00%	
TOTALE A)	118 956,34 €	26 170,40 €	145 126,74 €	160 839,70	35 384,73	196 224,43	51 097,69	35,21%	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale	delta	Incidenze	
1.b) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016	2 379,13 €	- €	2 379,13 €	3 576,11	0,00	3 576,11	1 196,98 €	50,31%	
2.b) Autorità Lavori Pubblici	35,00 €	- €	35,00 €	35,00	0,00	35,00	- €	0,00%	
3.b) Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	500,00 €	110,00 €	610,00 €	500,00	110,00	610,00	- €	0,00%	
4.b) Imprevisti	1 515,68 €	333,45 €	1 849,13 €	1 515,68	333,45	1 849,13	- €	0,00%	
TOTALE B)	4 429,81 €	443,45 €	4 873,26 €	5 626,79	443,45	6 070,24	1 196,98 €	24,56%	
TOTALE GENERALE A)+B)	123 386,15 €	26 613,85 €	150 000,00 €	166 466,49	35 828,18	202 294,67 €	52 294,68 €	34,86%	

VISTI

gli elaborati del progetto di variante per lavori complementari, trasmessi con la suddetta relazione istruttoria ed ivi riportati:

Codice Disciplina	Tipo Elaborato	Nome Elaborato	Formato	Scala	STATUS
ELABORATI GENERALI					
EG-EE.vg	Elenco Elaborati	MASCA.2358L_EG-EE.vg	A4	-	
EG-VNP	Verbale concordamento nuovi prezzi	MASCA.2358L_EG-VNP	A4	-	
EG-SAS	Schema atto di sottomissione	MASCA.2358L_EG-SAS	A4	-	
ELABORATI ECONOMICI					
EE-QE.vlc	Quadro Economico variante generale	MASCA.2358L_EE-QE-VLC	A4	-	
EE-QC.qe	Quadro comparativo variata distribuzione della spesa e variante generale	MASCA.2358L_QC.vd/qg	A4	-	
EE-CME.lc	Computo metrico estimativo lavori complementari	MASCA.2358L_EE-CME.lc	A4	-	

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

EE-CME.lvg	Computo metrico estimativo lavori variante generale	MASCA.2358L_EE-CME.lvg	A4	-	
EE-ANP	Analisi nuovi prezzi	MASCA.2358L_EE-ANP	A4	-	
ELABORATI PIANO DI SICUREZZA					
ES-PSC.v	Piano di Sicurezza e Coordinamento	MASCA.2358L_ES-PSC.v	A4		
ES-CR.v	Cronoprogramma Lavori	MASCA.2358L_ES-CR.v	A3		
ELABORATI EDILI					
ELABORATI IMPIANTI					
IE-01.var	Progetto Impianti_di variante - Impianti elettrici piano terra	MASCA.2358L_IE-01.var	-		
IM-01.var	Progetto Impianti_di variante - Climatizzazione piano terra	MASCA.2358L_IM-01.var	-		

VISTO

lo schema Atto di Sottomissione, per l'affidamento alla ditta esecutrice del contratto principale, comportante un maggiore importo contrattuale al netto del ribasso offerto, pari ad €. 160.839,70 di cui € 154.285,52 per lavori, € 4.554,18 quali oneri per la sicurezza, € 700,00 per oneri smaltimento ed € 1.300,00 per lavori in economia, IVA inclusa, oltre somme a disposizione della S.A.oltre IVA;

ACCERTATA

la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto 000001_PNRR_AGRITECH_2022_SPOKE_2;

VISTA

la dichiarazione resa dal Direttore del Dipartimento Prof. Danilo Ercolini e dal Capo dell'Ufficio Dott. Ernesto Avino, acquisita al protocollo con n. PG_2024_0155375 del 02/12/2024;

DECRETA

- di approvare la variante generale suppletiva dell'intervento "MASCA.2358L: Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH" ai sensi del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023, art. 120, comma 2, per un importo complessivo di € 196.224,43 di cui € 188.228,33 per lavori, € 5.556,10 quali oneri per la sicurezza, € 854,00 per oneri smaltimento ed € 1.586,00 per lavori in economia, IVA inclusa, oltre somme a disposizione della S.A.;
- di approvare il seguente **quadro economico** di variante per lavori complementari:

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH

CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  Ministero dell'Università e della Ricerca  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II			
National Research Centre for Agricultural Technologies - AGRITECH			
Codice progetto MUR: CN00000022 – CUP UNINA: E63C22000920005 – Missione: 4 – Componente: 2 – Investimento: 1.4			
MASCA.2358L_Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH			
Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II			
QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura soggetti a ribasso	154 285,52 €	33 942,81 €	188 228,33 €
2.a) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4 554,18 €	1 001,92 €	5 556,10 €
3.a) Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso)	700,00 €	154,00 €	854,00 €
4.a) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1 300,00 €	286,00 €	1 586,00 €
5.a) MODIFICHE art. 120 comma 3 lett.b) D.Lgs. 36/2023	- €	- €	- €
TOTALE A)	160 839,70 €	35 384,73 €	196 224,43 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Imponibile	IVA	Totale
1.b) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	3 576,11 €	- €	3 576,11 €
2.b) Autorità Lavori Pubblici	35,00 €	- €	35,00 €
3.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	500,00 €	110,00 €	610,00 €
4.b) Imprevisti	1 515,68 €	333,45 €	1 849,13 €
TOTALE B)	5 626,79 €	443,45 €	6 070,24 €
TOTALE GENERALE A)+B)	166 466,49 €	35 828,18 €	202 294,67 €

- di autorizzare l'impegno del maggior importo occorrente derivante dall'approvazione della suddetta variante suppletiva per lavori complementari, pari ad € 52.294,68 (dato dalla somma dell'importo massimo pagabile comprensivo di IVA al 22%), secondo il seguente quadro economico comparativo di variante:

NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH
CODICE MUR: CN_00000022 CUP: E63C22000920005 MISSIONE: 4 COMPONENTE: 2 INVESTIMENTO: 1.4

D.D.N. 640/CONT/2024

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  Ministero dell'Università e della Ricerca  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI SPESA E RESILIENZA  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II									
National Research Centre for Agricultural Technologies - AGRITECH									
Codice progetto MUR: CN00000022 – CUP UNINA: E63C22000920005 – Missione: 4 – Componente: 2 – Investimento: 1.4									
MASCA.2358L_Lavori di ammodernamento di un locale da adibire a infrastrutture di calcolo al piano terra dell'edificio Mascabruno per le esigenze di ricerca del progetto AGRITECH									
Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II									
QUADRO ECONOMICO POST GARA				QUADRO ECONOMICO VARIANTE			DELTA (inc economica)		
A) LAVORI	Imponibile	Iva	Totale	Imponibile	Iva	Totale	delta	Incidenze	
1.a) Lavori a misura soggetti a ribasso	100 678,62 €	22 149,30 €	122 827,92 €	154 285,52	33 942,81	188 228,33	65 400,41	53,25%	
2.a) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4 554,18 €	1 001,92 €	5 556,10 €	4 554,18	1 001,92	5 556,10	0,00	0,00%	
3.a) Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso)	700,00 €	154,00 €	854,00 €	700,00	154,00	854,00	0,00	0,00%	
4.a) Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1 300,00 €	286,00 €	1 586,00 €	1 300,00	286,00	1 586,00	0,00	0,00%	
5.a) MODIFICHE art. 120 comma 3 lett.b) D.Lgs. 36/2023 [10,933% di (1.a+2.a+3.a+4.a)]	11 723,54 €	2 579,18 €	14 302,72 €	0,00	0,00	0,00	-14 302,72	-100,00%	
TOTALE A)	118 956,34 €	26 170,40 €	145 126,74 €	160 839,70	35 384,73	196 224,43	51 097,69	35,21%	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Imponibile	Iva	Totale	Imponibile	Iva	Totale	delta	Incidenze	
1.b) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016	2 379,13 €	- €	2 379,13 €	3 576,11	0,00	3 576,11	1 196,98 €	50,31%	
2.b) Autorità Lavori Pubblici	35,00 €	- €	35,00 €	35,00	0,00	35,00	- €	0,00%	
3.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	500,00 €	110,00 €	610,00 €	500,00	110,00	610,00	- €	0,00%	
4.b) Imprevisti	1 515,68 €	333,45 €	1 849,13 €	1 515,68	333,45	1 849,13	- €	0,00%	
TOTALE B)	4 429,81 €	443,45 €	4 873,26 €	5 626,79	443,45	6 070,24	1 196,98 €	24,56%	
TOTALE GENERALE A)+B)	123 386,15 €	26 613,85 €	150 000,00 €	166 466,49	35 828,18	202 294,67 €	52 294,68 €	34,86%	

- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA.01.10.01.01.03 del progetto000001_PNRR_AGRITECH_2022_SPOKE_2;
- di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione;
- di demandare agli Uffici competenti, gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23, D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, D.lgs. n. 36/2023;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza pubblica.

Portici, li 02 dicembre 2024

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Danilo Ercolini